

**ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов ООО "Регистр. Нижнеангарск"
к отопительному сезону 2025-2026 года.**


 ООО "Регистр. Нижнеангарск"
 Б.С. Ефимов
 2025 г.


№п/п	Перечень мероприятий	натур. показ. ед. изм.	сроки исполнения		объемы работ, тыс. руб.					Дефицит
			начало	оконча- ние	Всего	РБ	МБ	Средства предпри- ятия	Прочие	
	ООО "Регистр. Нижнеангарск"									
	1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
	Капитальный ремонт:				12 163,26	4980,26	154,04	7 028,96		
	Центральная котельная									
1	Замена котла №3 Квм-1,86	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025	3 851,3	1659,25	51,32	2 140,76		
2	Замена котла №7 Квм-1,86	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025	3 851,3	1659,25	51,32	2 140,76		
	Котельная ВГСО									
1	Замена котла №2 Квм-1,86	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025	4 460,6	1661,76	51,40	2 747,44		
	Сети тепло-водоснабжения				2 414,43			2 414,43		
	от ТК № 59 до ТК № 65 (согласно техническому паспорту к свидетельству о государственной регистрации права собственности от 09.03.2010 № 03-АА 599203 участок сети № 88)	10,00 м.п.	01.06.2025	31.08.2025				108,68		
3	от ТК № 65 до ТК № 66 (согласно техническому паспорту к свидетельству о государственной регистрации права собственности от 09.03.2010 г. № 03-АА 599203 участок сети № 92)	18,16 м.п.	01.06.2025	31.08.2025				197,36		
4	от ТК № 8 до ТК № 11 (согласно техническому паспорту к свидетельству о государственной регистрации права собственности от 09.03.2010 г. № 03-АА 599203,) участок сети № 21, 22)	194,0 м.п.	01.06.2025	31.08.2025				2 108,39		
	Центральная котельная		01.06.2025	31.08.2025						
	Текущий ремонт		01.06.2025	31.08.2025	300,0			300,00		
	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка).	м2	01.06.2025	31.08.2025						
6	Котел КВМ 2.0 мВт №1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
7	Котел КВМ 2.0 мВт №2	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
8	Котел КВМ 2.0 мВт №4	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
9	Котел КВМ 2.0 мВт №5	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
10	Котел КВМ 1,6 мВт №6	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
11	Котел КВМ 2.0 мВт №8	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
12	Ревизия электропроводов (котлов)	8 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
13	Дымовая труба	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
14	Дымовая труба	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
15	Насос Сетевой ДЗ15 (пикета)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
16	Насос Сетевой ДЗ15 (пикета)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						

17	Насос Сетевой Д315 (школа)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
18	Насос Сетевой КМ 100*150(школа)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
19	Подпиточный насос КМ 50*40 (школа)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
20	Подпиточный насос КМ 50*40 (школа)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
21	Подпиточный насос КМ50*25 (школа)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
22	Насос Сетевой Д320(посёлок)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
23	Насос сетевой Д315 (посёлок)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
24	Подпиточный насос КМ50*40 (посёлок)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
25	Подпиточный насос моноблок 40*25 (посёлок)	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
26	Циркон ЦН 4УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
27	Циркон ЦН 4УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
28	Циркон ЦН 4УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
29	Дымосос ДН1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
30	Дымосос ДН1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
31	Дымосос ДН1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
	Котельная "Пристань"								
	Текущий ремонт				100,0			100,00	
32	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка.)	м2	01.06.2025	31.08.2025					
33	Котел КВр 0.63мВт №3	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
34	Котел КВр 0.4мВт №2	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
35	Котел КВр 0.4 мВт №1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
36	Резиня электропитов (котлов)	3 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
37	Дымовая труба. d-820мм	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
38	Насос сетевой КМ 100*80	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
39	Насос сетевой КМ 100-80-160С	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
40	насос сетевой Д 320	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
41	Подпиточный насос КМ32*25	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
42	Подпиточный насос моноблок32*25	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
43	Циркон ЦН 2УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
44	Дымосос ДН9	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
45	Дымосос ДН9	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
	Котельная БТС								
	Текущий ремонт				200,0			200,00	
46	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка.)	м2	01.06.2025	31.08.2025					
47	Котел КВМ 1.8 мВт №1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
48	Котел КВМ 1.8 мВт №2	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
49	Котел КВМ 1.45 мВт №3	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
50	Котел КВМ 1.45 мВт №4	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
51	Резиня электропитов (котлов)	4 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
52	Дымовая труба, d-800 мм.								
53	Подпиточный насос КМ 100*80	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
54	Подпиточный насос КМ 100*80	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
55	Насос сетевой Д315	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
56	Насос Сетевой Д320	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					

57	Циклон ЦН 2УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
58	Циклон ЦН 2УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
59	Дымосос ДН 9 №1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
60	Дымосос ДН 9 №2	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
61	Дымосос ДН 9 №3	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
62	Дымосос ДН 9 №4	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
63	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
64	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
65	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
66	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
	Котельная МК-142								
	Капитальный ремонт:								
67	Демонтаж ёмкости 25 м3	1 шт.	01.06.25	31.08.25					
	Текущий ремонт								
68	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка).	м2	01.06.2025	31.08.2025	200,0		200,00		
	Котёл КВМ 2,0 мВт №1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
69	Котёл КВМ 1,8мВт №2	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
70	Котёл КВМ 2,0мВт №3	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
71	Ревизия электропроводов (котлов)	3 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
72	Дымовая труба, d-600 мм.	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
73	Насос Сетевой ДЗ20	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
74	Насос сетевой «Вилла»	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
75	Подпиточный насос моноблок 50*40	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
76	Подпиточный насос моноблок 50*40	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
77	Циклон ЦН 4УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
78	Дымосос ДН 11	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
79	Дымосос ДН 12	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
80	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
81	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
82	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
	Котельная ВГСО								
	Текущий ремонт				200,0		200,00		
83	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка, ремонт полов)	м2	01.06.2025	31.08.2025					
84	Котёл КВМ 1,8мВт №3	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
86	Котёл КВМ 1,8мВт №1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
87	Ревизия электропроводов (котлов)	3 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
88	Дымовая труба	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
89	Подпиточный насос КМ 80*65	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
90	Подпиточный насос КМ 80*65	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
91	Насос сетевой ДЗ20	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
92	Насос Сетевой Вилло	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
93	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025					

94	Скитовый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
95	Скитовый подъемник	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
96	Циклон ЦН 4УП	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
97	Дымосос ДН11	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
98	Дымосос ДН11	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025						
99	Водозабор (установка приборов учета)					136,0		136,00		
	Текущий ремонт									
	Связка №1,2 Центральной котельной:					100,0		100,00		
100	Побелка стен и потолка	м2	01.06.2025	31.08.2025						
101	Окраска переливных труб внутри павильонов	м2	01.06.2025	31.08.2025						
102	Ревизия запорной арматуры		01.06.2025	31.08.2025						
103	Ревизия распределительных штов		01.06.2025	31.08.2025						
	Связка №4,5 котельная "ВГО"					100,0		100,00		
104	Окраска переливных труб и радиаторов отопления внутри павильонов	м2	01.06.2025	31.08.2025						
105	Ревизия запорной арматуры		01.06.2025	31.08.2025						
106	Ревизия распределительных штов		01.06.2025	31.08.2025						
	Связка №6 котельной "ВГО"					100,0		100,00		
107	Окраска переливных труб и радиаторов отопления внутри павильона	м2	01.06.2025	31.08.2025						
108	Ревизия запорной арматуры		01.06.2025	31.08.2025						
109	Ревизия распределительных штов		01.06.2025	31.08.2025						
	Связка №7 котельной "МК-142"									
110	Окраска переливных труб внутри павильона	м2	01.06.2025	31.08.2025						
111	Ревизия запорной арматуры		01.06.2025	31.08.2025						
112	Ревизия распределительных штов		01.06.2025	31.08.2025						
	Всего по предприятию:					16 013,69	4 980,26	154,04	10 879,39	0,00

Составил: Главный инженер
Начальник участка


А.А. Помигалов
С.Р. Ибрагимов