



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "Регистр.Нижнеангарск"
Б.С. Елфимов
" " " 2026 г.


ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов ООО "Регистр.Нижнеангарск"
к отопительному сезону 2026-2027 года.

№пп	Перечень мероприятий	натуральные показатели	сроки исполнения		Всего	объемы работ, тыс. руб в том числе по источникам финансирования				Дефицит
			начало	окончание		РБ	МБ	Средства предприятия	Прочие	
	I ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				4 719,52			4 719,52		
	Центральная котельная (текущий ремонт)				1 419,52			1 419,52		
1	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка, ремонт полов)	40 м²	01.06.2026	31.08.2026						
2	Ревизия котлов	8 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
3	Ревизия электрощитов (котлов)	8 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
4	Дымовая труба	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
5	Насос Сетевой Д315 (школа)	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
6	Насос Сетевой КМ 100*150(школа)	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
7	Подпиточный насос КМ 50*40 (школа)	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
8	Подпиочный насос КМ50*25 (школа)	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
9	Насос Сетевой Д320(посёлок)	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
10	Насос сетевойД315 (посёлок)	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
11	Подпиточный насос КМ50*40 (посёлок)	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
12	Подпиточный насос моноблок 40*25 (посёлок)	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
13	Циклон ЦН 4УП	3 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
14	Дымосос ДН11	4 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
	Котельная "Пристань" (текущий ремонт)				300,00			300,00		
	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка, ремонт полов)	10 м²	01.06.2026	31.08.2026						
15	КотелКВр 0.63мВт	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
17	Котел КВр 0.4мВт	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
14	Ревизия электрощитов (котлов)	3 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
15	Дымовая труба. d-820мм	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
16	Насос сетевой КМ 100*80	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
17	Насос сетевой КМ 100-80-160С	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
18	насос сетевой Д 320	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
19	Подпиточный насос КМ32*25	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
20	Подпиточный насос моноблок32*25	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
21	Циклон ЦН 2УП	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
22	Дымосос ДН9	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
	Котельная БТС (текущий ремонт)				1 000,00			1 000,00		
	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка, ремонт полов)	10 м²	01.06.2026	31.08.2026						
23	Котел КВМ 1.63мВт	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
25	Котел КВМ 1.8мВт	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
26	Котел КВМ 2,0мВт	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
27	Ревизия электрощитов (котлов)	4 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
28	Монтаж дымовой трубы	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						

29	Подпиточный насос КМ 100*80	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
30	Подпиточный насос КМ 100*80	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
31	Насос сетевой Д315	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
32	Насос Сетевой Д320	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
33	Циклон ЦН 2УП	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
34	Циклон ЦН 2УП	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
35	Дымосос ДН 9	4 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
36	Скиповый подъемник	4 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
	Котельная МК-142 (текущий ремонт)				500,00			500,00	
37	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка, ремонт полов)	20 м²	01.06.2026	31.08.2026					
38	Котел КВМ 1.8мВт №2	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
39	Котел КВМ 2.0мВт №3	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
40	Ревизия электрощитов (котлов)	3 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
41	Дымовая труба, d-600 мм.	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
42	Насос Сетевой Д320	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
43	Насос сетевой Вилла	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
44	Подпиточный насос моноблок 50*40	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
45	Подпиточный насос моноблок 50*40	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
46	Циклон ЦН 4УП	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
47	Дымосос ДН 11	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
48	Дымосос ДН 12	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
49	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
50	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
51	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
52	Скиповый подъемник (демонтаж)	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
	Котельная ВГСО (текущий ремонт)				1 500,00			1 500,00	
	Монтаж блока котла	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
53	Косметический ремонт душевого помещения (окраска стен, окраска потолка, ремонт полов)	10 м²	01.06.2026	31.08.2026					
54	Котел КВМ 1.8мВт	3 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
56	Ревизия электрощитов (котлов)	3 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
57	Дымовая труба	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
58	Подпиточный насос КМ 80*65	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
59	Насос сетевой Д320	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
60	Насос сетевой Д315	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
61	Скиповый подъемник	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
62	Циклон ЦН 4УП	3 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
63	Дымосос ДН11	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
	II ВОДОСНАБЖЕНИЕ				51,84			51,84	
	Скважина №1,2 Центральной котельной (текущий ремонт)				17,28			17,28	
64	Побелка стен и потолка	10м²	01.06.2026	31.08.2026					
65	Окраска труб внутри павильонов	2 м²	01.06.2026	31.08.2026					
66	Ревизия запорной арматуры	4 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
67	Ревизия распределительных щитов	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
	Скважина №3,4 котельная "ВГСО" (текущий ремонт)				17,28			17,28	
68	Окраска труб внутри павильонов	2 м²	01.06.2026	31.08.2026					
69	Ревизия запорной арматуры	4 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
70	Ревизия распределительных щитов	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026					
	Скважина №5 котельной "БТС" (текущий ремонт)				8,64			8,64	
71	Окраска труб внутри павильонов	2 м²	01.06.2026	31.08.2026					

72	Ревизия запорной арматуры	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
73	Ревизия распределительных щитов	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
	<i>Скважина №6 котельной "МК-142" (текущий ремонт)</i>				<i>8,64</i>			<i>8,64</i>		
74	Окраска труб внутри павильона	2 м²	01.06.2026	31.08.2026						
75	Ревизия запорной арматуры	2 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
76	Ревизия распределительных щитов	1 шт.	01.06.2026	31.08.2026						
	Всего по предприятию:				4 771,36	0,00	0,00	4 771,36	0,00	0,00

Составил: Главный инженер



А.А. Помигалов